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南河内環境事業組合工事請負契約約款 

 

平 成 9 年 7 月 1 7 日 制 定 

南河内清掃施設組合告示第１１号 

 

( 総 則 ) 

第１条 発注者 ( 以下 「 甲 」 という。) 及び請負者 ( 以下 「 乙 」 という。) は、この約款 ( 契約書を 

含む。以下同じ。) に基づき、設計図書 ( 別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する

質問回答書をいう。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約 (この約款及び設計図書

を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。 

２  乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、 

甲は、その請負代金を支払うものとする。 

３  仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段 ( 「 施工方法等 」 という 

。以下同じ。) については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任に

おいて定める。 

４  乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５  この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 

６  この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。 

７  この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

８  この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、 

計量法(平成４年法律第５１号)に定めるものとする。 

９  この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法 ( 明治２９年法律第８９号 ) 及び商 

法 ( 明治３２年法律第４８号 ) の定めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 

12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企 

業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行

為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの

契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 

 ( 関連工事の調整 ) 

第２条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関 

連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において

は、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 

( 請負代金内訳書及び工程表 ) 

第３条 乙は、設計図書に基づいて請負代金内訳書 ( 以下 「 内訳書 」 という。) 及び工程表を作成 

し、甲に提出し、その承認を受けなければならない。 

２  内訳書及び工程表は、この約款の他の条項において定める場合を除き、甲及び乙を拘束するも 
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のではない。 

 ( 契約の保証 ) 

第４条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし 

、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなけ 

ればならない。 

(1) 契約保証金の納付 

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める 

金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４ 

号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第４項において、「保証の額」という。 

）は、請負代金額の１００分の１０以上としなければならない。 

３ 第１項の規定により、乙が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保

証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付したときは、

契約保証金の納付を免除する。 

４ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の１００分の１０に達するま

で、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。 

 ( 権利義務の譲渡等 ) 

第５条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。た 

だし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第１３条第２項の規定による 

検査に合格したもの及び第３７条第３項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に 

譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承 

諾を得た場合は、この限りでない。 

 ( 一括委任又は一括下請負の禁止 ) 

第６条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工 

作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

 ( 下請負人の通知 ) 

第７条 甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができ 

る。 

 ( 特許権等の使用 ) 

第８条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者 

の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その

使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし甲がその工事材料、施工方法等を指定し

た場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らな

かったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 
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 ( 監督員 ) 

第９条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したとき 

も同様とする。 

２ 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲

が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有

する。 

(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等 

の承諾 

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは 

検査(確認を含む。) 

３ 甲は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有す

る権限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任し

た権限の内容を、乙に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 

５ 甲が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、

設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。 

この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。 

６ 甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。 

 ( 現場代理人及び主任技術者等 ) 

第10条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その 

氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。 

(1) 現場代理人 

(2) 主任技術者(建設業法(昭和２４年法律第１００号)第２６条第１項に規定する主任技術者をいう。) 

又は監理技術者(建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。) 

又は、同法第２６条第３項に該当する場合は専任の技術者とする。ただし、当該工事が同法第２ 

６条第４項の工事に該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者と

する。 

(3) 専門技術者(建設業法第２６条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。) 

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代

金額の変更、請負代金の請求及び受領、第１２条第１項の請求の受理、同条第３項の法定及び通知

並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができ

る。 

３ 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようと

するものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。 

４ 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 

 ( 履行報告 ) 

第１１条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。 
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 ( 工事関係者に関する措置請求 ) 

第１２条 甲は、現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代 

理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対し

て、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

２ 甲又は監督員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を

除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理

につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必

要な措置をとるべきことを請求することができる。 

３ 乙は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定しその結果を請

求を受けた日から１０日以内に甲に通知しなければならない。 

４ 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対してその理由を明

示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

５ 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請

求を受けた日から１０日以内に乙に通知しなければならない。 

 ( 工事材料の品質及び検査等 ) 

第１３条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示 

されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 

２ 乙は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべ

きものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この

場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。 

３ 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から１０日以内に応じなければな

らない。 

４ 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはなら

ない。 

５ 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については当該決定を

受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 

( 監督員の立会い及び工事記録の整備等 ) 

第１４条 乙は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受ける 

ものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格した

ものを使用しなければならない。 

２ 乙は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立

会いを受けて施工しなければならない。 

３ 乙は、前２項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真

等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に

定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日

以内に提出しなければならない。 

４ 監督員は、乙から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた

日から７日以内に応じなければならない。 
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５ 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に７日以内に応じないため、その後の工

程に支障をきたすときは、乙は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、

工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事

材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、

監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。 

６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に

直接要する費用は、乙の負担とする。 

( 支給材料及び貸与品 ) 

第15条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸 

与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定める

ところによる。 

２ 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当

該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、

数量、品質、又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたとき

は、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。 

３ 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、甲に受領書又は

借用書を提出しなければならない。 

４ 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第２項の検査により

発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲

に通知しなければならない。 

５ 甲は、乙から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められ

るときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材

料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面

により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。 

６ 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、

規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 

７ 甲は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又

は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

８ 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

９ 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給

材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。 

10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能と

なったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて

損害を賠償しなければならない。 

11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に

従わなければならない。 

 ( 工事用地の確保等 ) 

第16条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事 
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用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定め

られた日)までに確保しなければならない。 

２ 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地

等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は

管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去すると

ともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて甲に明け渡さなければならない。 

４ 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地

等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等

の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しく

は取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要し

た費用を負担しなければならない。 

５ 第３項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。 

( 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 ) 

第17条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求し 

たときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によ

るときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは

請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

２ 監督員は、乙が第１３条第２項又は第１４条第１項から第３項までの規定に違反した場合において、

必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 

３ 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理

由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施

工部分を最小限度破壊して検査することができる。 

４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。 

( 条件変更等 ) 

第18条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ち 

に監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと 

(これらの優先順位が定められている場合を除く。) 

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること 

(3) 設計図書の表示が明確でないこと 

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人 

為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと 

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じ 

たこと 

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したとき

は、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合に

は、乙の立会いを得ずに行うことができる。 
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３ 甲は、乙の意見を聞いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当

該支持を含む。)をとりまとめ、調査の終了後１０日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。

ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、

当該期間を延長することができる。 

４ 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるとき

は、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 

(1) 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 

甲が行う。 

(2) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 

甲が行う。 

(3) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの       

                                             甲乙協議して甲が行う。 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認

められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費

用を負担しなければならない。 

( 設計図書の変更 ) 

第19条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を 

変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若し

くは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら

ない。 

( 工事の中止 ) 

第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、 

落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって

乙の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態

が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直

ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 

２ 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、

工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

３ 甲は、第 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めら

れるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、

若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴

う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら

ない。 

( 乙の請求による工期の延長 ) 

第21条 乙は、天候の不良、第 2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰 

すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明

示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。 

( 甲の請求による工期の短縮等 ) 
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第22条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請 

求することができる。 

２ 甲は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由がある

ときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。 

３ 甲は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙

に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

( 工期の変更方法 ) 

第23条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から２０日以内 

に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。た

だし、甲が工期の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては、甲が工期変更の請求を受

けた日、前条の場合にあっては、乙が工期変更の請求を受けた日)から７日以内に協議開始の

日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。 

( 請負代金額の変更方法等 ) 

第24条 請負代金額の変更については、数量の増減が内訳書記載の数量の１００分の２０を超 

える場合、施工条件が異なる場合、内訳書に記載のない項目が生じた場合若しくは内訳書に

よることが不適当な場合で特別な理由がないとき又は内訳書が未だ承認を受けていない場合

にあっては、変更時の価格を基礎として甲乙協議して定め、その他の場合にあっては、内訳

書記載の単価を基礎として定める。ただし協議開始の日から２０日以内に協議が整わない場

合には、甲が定め、乙に通知する。 

( 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 ) 

第25条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から１２月を経過した後に日本国内における 

賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは相手方に対

して請負代金額の変更を請求することができる。 

２ 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当

該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工

事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額を

いう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の１０００分の１５を超える額につき、

請負代金額の変更に応じなければならない。 

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、内訳書及び物

価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から２０日以内に協議が整わ

ない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。 

４ 第 1 項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことが

できる。この場合においては、第 1 項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基

づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請

負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変

更を請求することができる。 
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６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーシ

ョン又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、

前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 

７ 第 5 項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。た

だし、協議開始の日から２０日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め乙に通知す

る。 

８ 第 3 項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなけれ

ばならない。ただし、甲が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から７

日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知するこ

とができる。 

( 臨機の措置 ) 

第26条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければなら 

ない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴

かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければなら

ない。 

３ 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の

措置をとることを請求することができる。 

４ 乙が第 1 条又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用

のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分につい

ては、甲が負担する。 

( 一般的損害 ) 

第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の 

施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 29 条第 1 項に規定する損害を除

く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 51 条第 1 項の規定により

付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じた

ものについては、甲が負担する。 

( 第三者に及ぼした損害 ) 

第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければ 

ならない。ただし、その損害(第 51 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補され

た部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものにつ

いては、甲が負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈

下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しな

ければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を

怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。 

３ 前 2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては甲乙協

力してその処理解決に当たるものとする。 
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( 不可抗力による損害 ) 

第29条 工事目的物の引き渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては当該基準 

を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)

により工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害

が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。 

２ 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管

理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第51条第１項の規定により付された保険等に

よりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通

知しなければならない。 

３ 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求

することができる。 

４ 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額

(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13

条第 2 項、第 14 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 37 条第 3 項の規定による検査、立会いその

他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害

の取片付けに要する費用の額の合計額（以下「損害合計額」という。）のうち請負代金額の１

００分の１を超える額を負担しなければならない。 

５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより内訳書

に基づき算定する。 

(1) 工事目的物に関する損害 

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額 

を差し引いた額とする。 

(2) 工事材料に関する損害 

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値 

がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で 

償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する 

償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、 

かつ、修繕費の額が上記の額より小額であるものについては、その修繕費の額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力によ

る損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」

と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額

の累計」と、「請負代金額の１００分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の１００分の

１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として、同項を適用する。 

( 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 ) 

第30条 甲は、第 8 条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 25 条から第 27 条ま 

で、第 29 条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場
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合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代え

て設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議

して定める。ただし、協議開始の日から２０日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、

乙に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。

ただし、甲が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から７日以

内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することが

できる。 

 ( 検査及び引渡し ) 

第31条 乙は、工事を完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 

２ 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から１４日以内に乙の立会い

の上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検

査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められ

るときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。 

４ 甲は、第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出た

ときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 

５ 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了

と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに

応じなければならない。 

６ 乙は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに補修して甲の検査を受けなければな

らない。この場合においては、補修の完了を工事の完成とみなして前 5 項の規定を適用する。 

 ( 請負代金の支払 ) 

第32条 乙は、前条第 2 項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができ 

る。 

２ 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から４０日以内に請負代金を

支払わなければならない。 

３ 甲がその責に帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経

過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下「約定期間」という。） 

 の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超え

るときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみな

す。 

 ( 部分使用 ) 

第33条 甲は、第 31 条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全 

 部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。 

２ 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなけれ 

 ばならない。 

３ 甲は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を 
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 及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

 （ 前金払 ） 

第34条 乙は、あらかじめ甲が指定した工事については、保証事業会社と、契約書記載の工事 

 完成の時期を保証期限とする同条第 5 項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を 

 締結し、その保証証書を甲に寄託して、甲の指定した額の前払金を甲に請求することができ 

 る。 

２ 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から３０日以内に前払金を 

 支払わなければならない。 

３ 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の１００分 

 の３０から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求 

 することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。 

４ 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代 

 金額の１００分の４０を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から３０日以内に 

 その超過額を返還しなければならない。 

５ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当で 

 あると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が 

 減額された日から２０日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 

６ 甲は、乙が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項 

 の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年８．２５パ 

 ーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 

 （ 保証契約の変更 ） 

第35条 乙は、前条第 3 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請 

 求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければ 

 ならない。 

２ 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更し 

 たときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。 

３ 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証 

 事業会社に直ちに通知するものとする。 

 （ 前払金の使用等 ） 

第36条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この工 

 事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労 

 働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはなら 

 ない。 

 （ 部分払 ） 

第37条 乙は、あらかじめ甲が指定した工事については、工事の完成前に、出来形部分並びに 

 工事現場に搬入済みの工事材料（第 13 条第 2 項の規定により監督員の検査を要するものに 

 あっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分 

 払の対象とすることを指定したものに限る。）に相応する請負代金相当額の１０分の９以内の 
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 額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この 

 請求は、工期中２回を越えることができない。 

２ 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事 

 現場に搬入済みの工事材料の確認を甲に請求しなければならない。 

３ 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から１４日以内に、乙の立会いの上、設計 

 図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通 

 知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理 

 由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。 

５ 乙は、第 3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合 

 においては、甲は、当該請求を受けた日から３０日以内に部分払金を支払わなけれ 

 ばならない。 

６ 部分払金の額は、次の式により算出する。この場合において第 1 項の請負代金相当額は、内 

 訳書が承認を受けている場合には、内訳書により定め、その他の場合には、甲乙協議して定 

 める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から２０日以内に協議が整わない場合には、甲が 

 定め、乙に通知する。 

  部分払金の額≦第 1 項の請負代金額相当額×（９／１０－前払金額／請負代金額） 

７ 第 5 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、 

 第１項及び第 6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象 

 となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 

 （ 部分引渡し ） 

第38条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべ 

 きことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指定部分の工 

 事が完了したときについては、第 31 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、 

 「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第 5 項及び第 32 条中「請 

 負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

２ 前項の規定により準用される第 32 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡 

 しに係る請負代金の額は、次の式により算出する。この場合において、指定部分に相応する 

 請負代金の額は、内訳書が承認を受けている場合には、内訳書により定め、その他の場合に 

 は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の規定により準用される第 32 条第 1 項の請求 

 を受けた日から２０日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。 

  部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額 

                       ×（１×前払金額／請負代金額） 

 （ 債務負担行為に係る契約の特則 ） 

第39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額 

 （以下「支払限度額」という。）は、次のとおりとする。 

              年度            円 

              年度            円 
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              年度            円 

２ 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 

              年度            円 

              年度            円 

              年度            円 

３ 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第 1 項の支払限度額及び前項の出来高予 

 定額を変更することができる。 

 （ 債務負担行為に係る契約の前金払の特則 ） 

第40条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 34 条中「契約書記載の工事完成の 

 時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年度以外の会計年度にあって 

 は、各会計年度末）」と、第 34 条及び第 35 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度 

 の出来高予定額（前会計年度末における第 37 条第 1 項の請負代金相当額（以下本条及び次 

 条において「請負代金相当額」という。）が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合にお 

 いて、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額）」と読み替えて 

 、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度（以下「契約会計年度」 

 という。）以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支 

 払を請求することはできない。 

２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められ 

 ているときには、前項の規定による読替え後の第 34 条第 1 項の規定にかかわらず、乙は、 

 契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。 

３ 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図 

 書に定められているときには、第 1 項の規定による読替え後の第 34 条第 1 項の規定にかか 

 わらず、乙は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分 

 （           円以内）を含めて前払金の支払を請求することができる。 

４ 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高 

 予定額に達しないときには、第 1 項の規定による読替え後の第 34 条第 1 項の規定にかかわ 

 らず、乙は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の 

 前払金の支払を請求することができない。 

５ 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高 

 予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延 

 長するものとする。この場合においては、第 35 条第 3 項の規定を準用する。 

 （ 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 ） 

第41条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年 

 度までの出来高予定額を越えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に当該超過額（ 

 以下「出来高超過額」という。）について部分払を請求することができる。 

  ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以 

 前に部分払の支払を請求することはできない。 

２ この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第 37 条 
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 第 6 項及び第 7 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 

  部分払金の額≦請負代金相当額×９／１０ 

       －（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金額） 

       －｛請負代金相当額－（前年度までの出来高予定額＋出来高超過額）｝ 

       ×当該会計年度前払金額／当該会計年度の出来高予定額 

３ 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 

             年度           回 

             年度           回 

             年度           回 

（ 第三者による代理受領 ） 

第42条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とする 

 ことができる。 

２ 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求 

 書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 

 32 条（第 38 条において準用する場合を含む。）又は第 37 条の規定に基づく支払をしなけれ 

 ばならない。 

（ 前払金等の不払に対する工事中止 ） 

第43条 乙は、甲が第 34 条、第 37 条又は第 38 条において準用される第 32 条の規定に基づく 

 支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、 

 工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その 

 理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。 

２ 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められ 

 るときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若 

 しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う 

 増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな 

 い。 

 （ かし担保 ） 

第44条 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修 

 補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。た 

 だし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請 

 求することができない。 

２ 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第 4 項又は第 5 項（第 38 条に 

 おいてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡しを受けた日から２年以内に 

 行わなければならない。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、 

 請求を行うことのできる期間は１０年とする。 

３ 甲は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわ 

 らず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすること 

 はできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。 
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４ 甲は、工事目的物が第 1 項のかしにより滅失又はき損したときは、第 2 項の定める期間内 

 で、かつ、その滅失又はき損の日から６月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。 

５ 第 1 項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により 

 生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを 

 知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 

 （ 履行遅滞の場合における損害金等 ） 

第45条 乙の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、 

 甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。 

２ 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につ 

 き、遅延日数に応じ、年８．２５パーセントの割合で計算した額とする。 

３ 甲の責に帰すべき事由により、第 32 条第 2 項（第 38 条において準用する場合を含む。） 

 の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に 

 応じ、年８．２５パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することがで  

 きる。 

（ 公共工事履行保証証券による保証の請求 ） 

第46条 第 4 条第 1 項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証 

 券による保証が付された場合において、乙が次条第 1 項各号の一に該当するときは、甲は、 

 当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事 

 を完成させるよう請求することができる。 

２ 乙は、前項の規定により保証人が選出し甲が適当と認めた建設業者（以下「代替履行業者」 

 という。）から甲に対して、この契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び義務を承継する 

 旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。 

(1) 請負代金債権（前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われ 

  たものを除く。） 

(2) 工事完成債務 

(3) かし担保債務（乙が施工した出来形部分のかしに係るものを除く。） 

(4) 解除権 

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務（第 28 条の規定により乙が施工した工事に関 

  して生じた第三者への損害賠償債務を除く。） 

３ 甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する 

 乙の権利及び義務を承継することを承諾する。 

４ 第 1 項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基 

 づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて甲に対して乙が負担す 

 る損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務（当該保証金の支払われた後に生じる違約金 

 等を含む。）は、当該保証金の額を限度として、消滅する。 

 （ 甲の解除権 ） 

第47条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 

(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 
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(2) その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工 

  事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 

(3) 第 10 条第 1 項第 2 号に掲げる者を設置しなかったとき。 

(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することがで 

  きないと認められるとき。 

(5) 第 49 条第 1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

２ 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額の１００分の１０ 

 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

３ 前項の場合において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が 

 行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ 

 る。 

第48条 甲は、工事が完成するまでの間は、前条第 1 項の規定によるほか、必要があるときは、 

 契約を解除することができる。 

２ 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害 

 を賠償しなければならない。 

 （ 乙の解除権 ） 

第49条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 

(1) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。 

(2) 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の１０分の５（工期の１０分の５が６ 

月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その

一部を除いた他の部分の工事が完成した後３月を経過しても、なおその中止が解除されな

いとき。 

(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。 

２ 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠 

 償を甲に請求することができる。 

 （ 解除に伴う措置 ） 

第50条 甲は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格し 

 た部分及び部分払の対象となった工事が材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受け 

 たときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならな 

 い。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、 

 出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。 

３ 第 1 項の場合において、第 34 条（第 40 条において準用する場合を含む。）の規定による前 

 払金があったときは、当該前払金の額（第 37 条及び第 41 条の規定による部分払をしている 

 ときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額）を第 1 項前段の出来形部分 

 に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰が 

 あるときは、乙は、解除が第 47 条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支 

 払の日から返還の日までの日数に応じ年８．２５パーセントの割合で計算した額の利息を付 
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 した額を、解除が第 48 条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還し 

 なければならない。 

４ 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検 

 査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合に 

 おいて、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来 

 形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に 

 復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

５ 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しな 

 ければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損し 

 たときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償し 

 なければならない。 

６ 乙は、契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設 

 機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本 

 条において同じ。）があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し 

 、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。 

７ 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工 

 事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、 

 工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の 

 処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は 

 修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

８ 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約 

 の解除が第 47 条の規定によるときは甲が定め、第 48 条又は前条の規定によるときは、乙 

 が甲の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段、及び第 6 項に規定する乙の 

 とるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。 

 （ 火災保険等 ） 

第51条 乙は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下本条において同じ。）等を設計 

 図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。 

 以下本条において同じ。）に付さなければならない。 

２ 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ち 

 に甲に提示しなければならない。 

３ 乙は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直 

 ちにその旨を甲に通知しなければならない。 

 （ あっせん又は調停 ） 

第52条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに 

 甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合に 

 は、甲及び乙は、建設業法による大阪建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）のあっ 

 せん又は調停によりその解決を図る。 

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者（監理技術 
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 者）、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の 

 施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第 3 項 

 の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により甲が決定を行った後、又

は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第 3項若しくは第 5項の期間が経過した後でなければ、 

 甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 

 （ 仲 裁 ） 

第53条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決 

 する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会 

 の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 

 （ 補 則 ） 

第54条 この約款に定めのない事項又はこの約款に関して疑義が生じたときは、必要に応じて 

 甲乙協議して定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


